

Proiectul AIR4Social

Etapele proiectului pe scurt:

- ✓ **Înscrierea și validarea participanților**
- ✓ **Curs de antreprenor în economia socială**
- ✓ **Concurs planuri de afaceri**
- ✓ **Consiliere și consultanță pentru câștigători**
- ✓ **Înființarea întreprinderilor sociale**
- ✓ **Acordarea finanțării**
- ✓ **Monitorizarea afacerilor sociale**

ETAPELE PROIECTULUI

ETAPA 1. ÎNSCRIEREA ȘI VALIDAREA PARTICIPANȚILOR ÎN PROIECT

- **131 locuri disponibile** conform condițiilor de participare
- **Perioada:** iulie - octombrie 2024

ETAPA 2. CURS DE „ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”

- **Durata: 180 de ore** (120 de ore, 60 de teorie)
- **Tip certificat:** Acreditat (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
- **Mod de desfășurare:** online
- **Perioada:** august - decembrie 2024

ETAPA 3. CONCURS PLANURI DE AFACERI

- **Mod de participare:** transmitere online prin platformă dedicată
- **Număr maxim afaceri selectate:** 23
- **Perioada:** octombrie 2024 - ianuarie 2025

ETAPA 4. CONSILIERE ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI

- Webinarii pe teme precum: nediscriminare; egalitate de șanse; economie verde și locuri de muncă verzi; dezvoltare durabilă; economie socială
- Vizite de studiu la câte o afacere socială de succes
- Consultanță individuală pe teme de interes precum: structura firmei; modul de obținere a atestatului de întreprindere socială; promovare; management financiar, etc.
- **Perioada:** mai-iunie 2025

ETAPA 5. ÎNFIINȚAREA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE

- Sprijin specializat pentru întocmirea documentației de înregistrare a celor 23 de întreprinderi sociale conform Legii nr. 219/2015
- Semnarea contractelor de subvenție în valoare de 455.000 lei (~ 91.000 euro)

ETAPA 6. ACORDAREA FINANȚĂRII PENTRU ÎNTREPRINDERILE SOCIALE

(ajutor de minimis)

- **Tranșa 1**
 - 50% după obținerea atestatului de întreprindere socială, respectiv cel târziu în luna 4 de implementare (31 octombrie 2025)
 - Tranșa va fi virată după obținerea aprobării de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
- **Tranșa 2:**
 - 50% după ocuparea celor 6 locuri de muncă
 - Poate fi solicitată începând cu luna 6 de implementare (decembrie 2025) până în maxim luna 10 de implementare (aprilie 2026)

ETAPA 7. MONITORIZAREA AFACERILOR SOCIALE

- Se verifică respectarea condițiilor de acordare a ajutorului de minimis, a documentelor depuse de Beneficiarii de minimis și se realizează vizite la fața locului
- 18 luni în perioada de implementare (1 iulie 2025–31 decembrie 2026)
- 13 luni în perioada de sustenabilitate (1 ianuarie 2027 - ianuarie 2028)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Proiect finanțat prin Programul Educație și Ocupare
PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52 - Sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale în mediul urban - Regiuni mai puțin dezvoltate
Proiect AIR4Social, Cod SMIS 301898, Beneficiar: Asociația Inceptus România